海南医学院加快重点项目预算执行推进
专题会议纪要
2016年5月10日下午15:30，吕传柱校长在第一会议室主持召开了加快学校重点项目预算执行进度专题会，出席会议的有陈志斌、林英姿、李伟、谢协驹、史济纯、陈政宏、韩祥畴、陈洛夫、易西南、于挽平、蒙伟、殷霆、叶志忠、黄绵庆、张健中、陈萍等相关校领导、职能处室和重点项目负责人。
会议传达了国家及地方有关预算执行的政策规定，通报了我校截止4月30日的预算执行情况，分析了学校重点项目预算执行中存在的主要问题，形成了以下意见：

一、明确十大重点项目督办领导、责任处室、责任人、协作配合人，确定重点项目进度完成倒排时间表，要求各责任部门制作推进路线图并按规定时间完成预算执行任务，如：综合教育大楼、安评中心迁建9月开工，已进入政府采购指标1591万元6月份完成支付等。（具体内容见附表）
二、学校还处在建设高峰期，也是学校发展最好的历史机遇期，号召各有关部门不但要继续发扬“白加黒”、“5+2”的奉献精神，更要有不管有什么困难，一张蓝图干到底的“坦克”精神。各部门要抓住时机、协调一致，养成立体思维，学会“多个频道”并行推进，确保每个建设项目的推进和预算执行按时完成，绝不允许预算资金被上级收回的情况发生。
三、会后办公室会同财务，就十大项目起草一个“限时办理、马上办理”的文件制度，形成重点项目推进限时办理的工作机制。
2016年5月11日 

	海南医学院2016年重点项目预算执行倒排时间表

	序号
	项  目
	预算执行进度及时间节点任务
	责任领导
	责任处室
	责任人
	协作单位

	1
	综合教育大楼
	7月份完成规划报建；8月份完成招标工作；9月份开工。
	陈志斌
	基建处
	史济纯
	资产、计财、审计处等

	2
	水上急救中心
	5月25日前开工并取得施工许可证。
	陈志斌
	基建处
	史济纯
	资产、计财、审计处等

	3
	实训楼、三个中心楼二装
	5月11日组织进场，8月前至少完成新增预算进度款327万元，11月前累计完成新增预算进度款1227万元。
	陈志斌
	资产处
	蒙伟
	资产、计财、审计处等

	4
	外接电源工程
	6月1日前完成支付第二笔工程款500万元的审计流程并付款；6月30日前开闭所工程完工，11月底前完成支付进度至全部工程价90%。
	陈志斌
	基建处
	史济纯
	资产、计财、审计处等

	5
	安评中心迁建
	5月10日完成可研报告评审后，尽快完成征地款2000万元支付，9月1日前完成开工前准备工作并开工。
	曾渝
陈志斌
	安评中心
基建处
	符健
史济纯
	资产、计财、审计处等

	6
	1.部级重点实验室
	5月15日前完成建设计划编制1000万元，5月22日前完成计划论证，7月份完成招标；9月30日前完成支付。
	曾渝
	科研处
资产处
	易西南
	资产、计财、审计处等

	
	2.国科金项目
	做好项目清理工作，5月底前逐个落实到人；2012年及以前项目资金必须在6月30前全部完成支付；继续向省财政厅反映国科金预算执行中的特殊情况，争取延期政策，如财政厅不同意延期，则按财政要求在6月30前完成2013年及以前项目的资金支付或统筹使用，9月30日前完成2014年项目的资金支付或统筹使用。
	曾渝
	　
	各项目负责人
	科研处、计财处等

	
	3.省财政科研项目
	按6月底前支出进度至少达到45%， 11月底累计支出进度至少达到85%，年底全部完成支出执行。
	曾渝
	　
	各项目负责人
	科研处、计财处等

	7
	信息化校园项目
	校园信息化项目1097万元，6月10日进入招标程序，7月1日前完成招标程序进行付款，9月1日前至少完成付款650万元，11月底前累计完成支付1030万元，年底前完成全部预算支出。
	陈志斌
	资产处
	蒙伟
	网络管理中心、计财处、审计处等

	8
	1.已入政府采购项目
	上年底大包中5项指标1591万元设备在6月10日前到位，6月30日前前完成支付；教室空调、电脑等设备269万元尽快办理验收付款手续；其他家具、教学设备等采购项目按政策要求完成支付。
	陈志斌
	资产处
	蒙伟
	计财处、审计处等

	
	2.图书、数据库购置
	上年数据库采购100.4万元在6月30日前完成支付，其他图书及数据库购置预算按政策要求支出，年底完成全部支出。
	曾渝
	图书馆
	于挽平
	计财处、审计处等

	
	3.技能中心设备采购 
	6月30日前完成1300万元设备招标程序，进入采购及支付流程，年底前按政策要求付款。
	黄元华
	教务处
附属医院
	谢协驹
张健中
	资产处、计财处、审计处等

	9
	幼儿园征地项目
	5月17日前启动征地程序。
	陈志斌
	基建处
	史济纯
	资产公司

	10
	桂林洋新校区征地
	5月11日起相关征地事宜由史济纯负责，肖义光、徐雁敏配合，争取早日达成征地目标。
	陈志斌
	基建处
	史济纯
	资产公司

	备注：财政预算执行进度要求，6月30日前完成预算支出45%，11月30日前累计完成预算支出85%，年底前全部支出。
	
	
	


